
Travaux dressing (1) (2)Travaux Salle de bains (1) (2)Travaux agrandissement salon (1) (2) Plomberie Peinture Carrelage ÉlectricitéCloison type placoplan / Menuiserie

JOUR 5JOUR 2 JOUR 4JOUR 1 JOUR 6 JOUR 7JOUR 3

Installer le meuble 
vasque de l’ancienne 
pièce d’eau 3 au côté du 
meuble vasque de la salle 
de bains 2.
Procéder aux 
raccordements d’arrivée 
et d’évacuation d’eau.

Retirer la bouche VMC 
dans la 3ème salle d’eau.

Installer la baignoire 
dans la nouvelle salle 
de bain 2.

Réaliser les joints 
de faïence murale 
de la salle de bains 2.

Condamner l’ancienne 
porte de la chambre 4 
et la remplacer par une 
continuité de la cloison.

Retirer la cloison de 
la chambre 4, 
y compris la cloison du 
placard et ses éléments.
Retirer la cloison de 
séparation des pièces 
d’eau 2 et 3, ainsi que 
les cloisons de douches.
Conseil : Effectuer 
les raccords d’enduit 
pour homogénéiser 
votre mur au niveau 
des anciennes cloisons.

Réaliser les joints 
autour des raccords de 
cloison (1ère passe).

Protéger les surfaces 
intérieures exposées 
aux travaux.

Réaliser les joints 
autour des raccords 
de cloison (2ème passe).

Retirer les sèche-
serviette et les 
luminaires au-dessus 
des vasques devenus 
inutiles dans l’ancienne 
pièce d’eau 2 et dans le 
futur dressing.
Pensez à sécuriser les 
arrivées électriques 
devenus inutiles.

Couper et coller les 
plinthes. 

Réaliser les joints 
souples  acryliques 
autour des plinthes 
et huisseries.

Effectuer les 
retouches de peinture 
(1ère couche).
Conseil : Pour une 
facilité de mise en 
œuvre et éviter les 
odeurs de solvant 
chimique, préférez une 
peinture acrylique.

Effectuer les raccords 
d’enduit et de peinture 
pour homogénéiser 
votre mur.

Effectuer l’étanchéité 
type «fermasec*» des 
surfaces sol et murs 
autour de la future 
baignoire.
Poser la faïence murale.

Désinstaller les bacs 
de douche des pièces 
d’eau 2,3. Désinstaller 
le meuble vasque de la 
pièce d’eau 3, réserver.

Aménager le dressing 
(penderie, étagères, 
rangements).
Conseil : Casser la faïence 
de l’ancienne pièce d’eau 
4 nécessiterait de gros 
travaux de reprise des 
plaques de plâtre.
Laisser la faïence et 
aménager le fond du 
dressing en panneaux 
mélaminés ou stratifiés.

Passer la 2ème couche 
de peinture.

Poncer légèrement 
le support au papier 
de verre fin pour retirer 
les aspérités**.

Poncer les joints 
autour des plaques au 
papier de verre fin pour 
égaliser le support.

Retirer les douches, 
WC, vasques de la 
pièce d’eau 4.
Pensez à neutraliser les 
arrivées et évacuations 
d’eau devenues inutiles.

PASSER D’UNE CONFIGURATION T5 INTÉGRAL EN T5 OPEN
EXEMPLE INDICATIF DE PLANIFICATION DES TRAVAUX(1) POUR

* Fermasec : Système de protection à l’eau posé sous le carrelage des murs et des sols dans les pièces pouvant être exposées à l’humidité. ** Aspérités : Irrégularités d’une surface pouvant la rendre inégale et rugueuse.
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(1) Le présent guide de planification des travaux est accessible à nouveau sur [www.ca-immobilier.fr/guide-homdyssee]. Il a été réalisé par Crédit Agricole Immobilier à l’attention exclusive des acquéreurs d’appartements Ho[m]dyssée sur la base d’une journée de travail que les travaux soient réalisés par l’acquéreur disposant de notions de bricolage et/ou par un professionnel du 
bâtiment. Il reprend les détails des reconfigurations possibles, les étapes à suivre selon la transformation choisie pour agrandir le séjour en supprimant une cloison avec la chambre, ou créer une chambre supplémentaire, ou transformer un dressing en salle de bains, ou encore une salle de bains en deux salles d’eau, et inversement , la planification indicative des travaux et les corps 
d’état concernés ainsi que les normes en vigueur notamment de sécurité à respecter. Selon le plan initial choisi par le réservataire, (Open, Confort ou Intégral) et la reconfiguration souhaitée, certains équipements et matériels peuvent être à la charge de l’acquéreur tels que vasque, porte-serviettes, cloisons, aménagements de placards, faïence murale, équipements de dressing... 
Ce guide est donné à titre purement indicatif sans aucune garantie d’exhaustivité du nombre et du contenu des étapes à réaliser, ni des délais d’achèvement ou des résultats obtenus après la reconfiguration. Il constitue un simple outil d’information supplémentaire mais aucunement un outil d’aide à la prise de décision de reconfiguration qui relève de la seule responsabilité de l’acquéreur. 
(2) Les travaux d’évolutivité portent, selon le choix de la reconfiguration, sur la pose de cloisons ou la réalisation de branchements électriques, sans reprise des sols, et ne portent pas sur la plomberie, l’électricité ou le chauffage de structure. L’acquéreur peut décider de réaliser lui-même et à ses seuls frais ces travaux s’il considère, à sa seule discrétion, qu’ils sont à sa portée. 
Dans le cas contraire, il lui incombe de les confier à un professionnel du bâtiment. Crédit Agricole Immobilier ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du choix de l’acquéreur de confier ou non la réalisation des travaux à un professionnel ni des travaux effectués, notamment en terme de conformité ou de sécurité. Crédit photos : iStockphoto. Illustrations : Golem Images / 
Marsatwork. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Conception : Marsatwork. © Crédit Agricole Immobilier - Septembre 2016. Toute reproduction du contenu de ce support sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Arrivées et évacuations d’eau pour futurs vasque, 
baignoire et WC.

Arrivée électrique pour 
futur sèche-serviette.

Arrivée électrique pour futur éclairage 
avec interrupteur.

EXEMPLE DE TRANSFORMATION 

EN T5 OPEN 


